

المصدر : الوطن السعودية

التاريخ : 08-11-2007 العدد : 2596

الصفحات : 8 المسلسل : 54

7 مشاريع بتكلفة 779 مليون ريال ما زالت متأخرة جدا

أمير حائل يوجه بمناقشة المقاولين والمسؤولين حول تعثر المشاريع



جانب من الاجتماع، (الأعلى، حائل).

حائل: خضير الشريهي

وجه أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن عبدالمحسن دعوة للمقاولين الذين أرسى عليهم عدد من المشاريع المتعثرة، لمناقشة كل مشروع على حدة ووضع الآليات المناسبة لمعالجة أي تأخر.

إذ إنك أجمع أعضاء مجلس المنطقة على توجيه دعوة للمسؤولين عن المشاريع بالوزارات ذات العلاقة لمناقشتهم.

وجاء في البيان الصادر عن جلسة مجلس المنطقة التي ترأسها أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أول من أمس بالصاله الرئيسة بالإمارة والمخصصة لمتابعة مراحل إنجاز المشاريع المعتمدة والجاري اعتمادها في الميزانيات المقبلة، والمشاريع قيد الدراسة والترسية، أن المجلس ناقش مراحل إنجاز المشاريع التي تريد تكلفتها عن 50 مليون ريال وبعدمها 351 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت مليارين وثلاثين مليون ريال.

وناقش المجلس مشاريع إدارة الطرق والنقل، ومشاريع جامعة حائل، ومشاريع المديرية العامة للشؤون الصحية، ومشاريع فرع وزارة المياه، ومشاريع المكتب الرئيسي لرعاية الشباب، ومشاريع صوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

وأوضح ذلك أمين عام مجلس منطقة حائل المهندس إبراهيم البدران الذي أشار إلى أن الجلسة استمعت بالشفافية لتذليل التحديات التي تواجه إنجاز مشاريع المنطقة، وكشف البدران أن عدد المشاريع التي تمت مناقشتها 351 مشروعاً، وأنه تم تحديد المشاريع التي تكلفتها تزيد عن 50 مليون ريال لبدء التركيز عليها في الجلسة، وتفصيل الآليات المتابعة والدعم اللازم لمواجهة كل ما يعترض إنجازها.

وأشار البدران إلى أن المجلس ناقش مراحل إنجاز مشاريع إدارة الطرق والنقل، ومشاريع جامعة حائل، ومشاريع المديرية العامة للشؤون الصحية، ومشاريع فرع وزارة المياه، ومشاريع المكتب الرئيسي لرعاية الشباب، ومشاريع

صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وجاءت المشاريع على النحو التالي:

أولاً: مشاريع إدارة النقل :

وتشمل مشروع استكمال ازواج الجزء الثاني من طريق حائل الجوف بطول 52 كيلومتراً بتكلفة 83 مليون ريال وما زال متأخراً، ونفذ حتى الآن 86% منه، ومشروع الجزء السادس من ازواج كامل لطريق حائل الجوف من نهاية الجزء الخامس وحتى 23.500 كيلومتراً باتجاه الجوف بتكلفة 86 مليون ريال، ما زال لم يكتمل رغم إنجاز 95% منه، ومشروع ازواج طريق حائل/بقعاء 75 كيلومتراً بتكلفة 61 مليون ريال وحالته متأخر جداً، وبلغ ما تم تنفيذه 17% ونسبة العجز بمقارنة بما هو مطلوب حتى الآن 26%، ومشروع استكمال طريق حائل/ الجوف العوده/ طريق بقعاء بطول 80 كيلومتراً بتكلفة 189 مليون ريال وحالة المشروع متأخر ونسبة التنفيذ 10% ونسبة العجز في إنجاز المشروع حتى الآن على ضوء ما هو محدد له 19%.

ثانياً مشاريع الشؤون الصحية :

وهي مشروع مستشفى حائل التخصصي 80 سرير ومبني العيادات 195 مليون ريال الذي ما زال مستعراً ونسبة التنفيذ حتى الآن 11% ونسبة العجز مقارنة بما هو محدد للمشروع 88%.

وقال البدران: حظي مشروع مستشفى حائل التخصصي باهتمام مضاعف من أمير المنطقة وأعضاء المجلس نظراً لأهمية المشروع الفعالية في قطاع مهم يساهم في التنمية، خصوصاً أن نسبة التأخر بإنجاز المشروع كبيرة، وأضاف: وجه أمير حائل بأهمية

التركيز على هذا المشروع من قبل لجان المجلس، والعمل على تسريع إنجازه لتلبية حاجات المواطنين للخدمات الطبية التخصصية التي باتت في تزايد كبير، أما مشروع مستشفى الصحة النفسية بحائل 200 سرير بتكلفة 120 مليون ريال فما زال تحت الدراسة والترسية ومشروع إنشاء وتجهيز 17 مركز رعاية صحية أولية بقيمة 85 مليون ريال تحت الدراسة والترسية.

ثالثاً مشاريع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق:

مشروع إنشاء مطاحن الدقيق بفرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بقيمة 128 مليون ريال فيما زال متأخراً جداً رغم أن نسبة التنفيذ حتى الآن بلغت 70% ونسبة العجز 25%.

رابعاً مشاريع جامعة حائل :

وتتمثل في إنشاء المحطة المحورية للكهرباء بجامعة حائل بتكلفة 80 مليون ريال، وإنشاء مبنى عمادة الخدمات التعليمية والسنة التحضيرية بقيمة 60 مليون ريال، وإنشاء مبني سكن أعضاء هيئة التدريس المرحلة الأولى بالجامعة بقيمة 60 مليون ريال، وإنشاء سكن الطلاب بالجامعة بقيمة 60 مليون ريال، وإنشاء مبني كلية الهندسة مع التصميم والإشراف بقيمة 70 مليون ريال، وإنشاء مبني كلية الحاسب مع التصميم والإشراف بقيمة 70 مليون ريال، وإنشاء مبني كلية الطب والعلوم الطبية مع الإشراف بقيمة 80 مليون ريال.

وقال أمين عام مجلس منطقة حائل المهندس إبراهيم البدران مشاريع الجامعة ما زالت تحت إجراءات الدراسة والترسية، وأمر

حائل وجه بتفعيل دور لجنة الاتصال بالهيئة العليا لتطوير منطقة حائل للتواصل مع مختلف الوزارات، ومتابعة آلية تسريع البدء الفعلي بالمشاريع على أرض الواقع.

خامساً مشاريع المكتب الرئيسي لرعاية الشباب:

وتتمثل بمشروع إنشاء مقر نادي الطائي مع الإشراف بقيمة 60 مليون ريال وحالة المشروع الراهنة ما زالت تحت الدراسة والترسية.

سادساً: مشاريع فرع وزارة المياه :

ومنها، تنفيذ مشروع الصرف الصحي بحائل عقد 2 بقيمة 92 مليون ريال وحالته حالياً متأخرة جداً ونسبة التنفيذ 5% ونسبة العجز مقارنة مع ما هو محدد له حتى الآن 31%، ومشروع توسعة وتطوير محطة المعالجة واستكمال شبكات الصرف الصحي بحائل بقيمة 71 مليون ريال، وحالة المشروع تحت الدراسة والترسية، ومشروع تنفيذ الصرف الصحي بحائل عقد 2 لتوسعة شبكة الصرف الصحي بقيمة 134 مليون ريال فالمشروع متأخر جداً ونسبة التنفيذ صفر ونسبة العجز في إنجاز مراحل المشروع مع ما هو مقرر 33%، أما مشروع توسعة واستبدال الشبكة القديمة في محافظة بقعاء ومدن تربة وجبه والخطة بقيمة 55 مليون ريال، ومشروع إنشاء خطوط مياه نائلة بحائل، وإنشاء خزان استراتيجي لنيناء بحائل بقيمة 65 مليون ريال، ومشروع محطات تنقية المياه لوزراء والبحر بمحافظات المنطقة بقيمة 70 مليون ريال، ومشروع إنشاء محطة تنقية وتحعيم المياه الشتمال واستكمال خطوط نقل المياه بقيمة 280 مليون ريال فما زالت هذه المشاريع تحت الدراسة والترسية. وقد وجه أمير المنطقة رئيس المجلس الأمير سعود بن عبدالمحسن لجنة متابعة المشاريع بالمجلس بمضاعفة جهودها، ووضع آليات مناسبة لتسريع إنجاز المشاريع وتذليل التحديات التي تواجه كل مشروع، بالإضافة إلى تحديد آليات توضيح حالة كل مشروع تحت الدراسة والترسية والذي الذي

وصل إليه وهو في مراحل الترسية والإجراء المقترض القيام به من لجان المجلس للإسراع بتنفيذ المشروع. كما وجه الأمير سعود بن عبدالمحسن بأهمية الإسراع بدعوة المقاولين، ومناقشة كل مشروع على حدة ووضع الآليات المناسبة لمعالجة أي تأخر، كما اتفق أعضاء المجلس على أهمية دعوة المسؤولين عن المشاريع بالوزارات ذات العلاقة بالمشاريع التي مازال مستوى تنفيذها بالمنطقة دون الطموح وذلك للاطلاع على مراحل تنفيذ المشاريع، واعتماد آليات جديدة لتسريع وتيرة الإنجاز وخصوصاً في مشروع مستشفى حائل التخصصي 500 سرير لحاجة المنطقة الملحة لخدماته وتوجيه لجنة الاتصال والتنسيق التابعة للهيئة العليا لتطوير المنطقة بمتابعة الرياض بشأن متابعة المشاريع التي مازالت في أروقة الوزارات لإتخاذ كافة الإجراءات لبدء تنفيذ المشاريع بشكل عاجل.

وقال الجيدران: أكد أمير حائل أهمية استكمال المشاريع المساندة لمستشفى حائل التخصصي ومنها مشروع سكن الأطباء وإقرار أهمية تضامن جهود كافة القطاعات الحكومية المعنية بالمنطقة لتقديم ما يلزم من خدمات مشاريع جامعة حائل، وتفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة حاجة المنطقة من المياه وحاجة عدد من المرافق والمشاريع مثل جامعة حائل والصوامع ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية، ودراسة تطوير وتوسيع دائرة حصابر ميناء مشروع المياه الشامل وحمليته.

كما وجه أمير المنطقة في ختام الجلسة باعتماد جدول لعقد جلسات للمجلس تخصص كل جلسة منها لقطاع محدد من أجل تحقيق أعلى معدل من المتابعة والإنجاز لمشاريع المنطقة تنقيداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمي ولي عهده الأمين لإفادة كافة المناطق والمواطنين من مشاريع التمام المعتمنة لتلك المناطق وإبراز كافة الحقائق والمعومات الخاصة بمشاريع المنطقة والتي تهم المواطنين بشفاقة ووضوح ليكون الجميع على اطلاع على كل شيء.

المصدر : الوطن السعودية
 التاريخ : 08-11-2007
 الصفحات : 8
 العدد : 2596
 المسلسل : 54

جدول يبين حالة عدد من مشاريع حائل المتأخرة

تاريخ	مليون	حالة الأوامر	نسبة الإنجاز	مصدر التأخر
استكمال ازدواج الجزء الثاني من طريق حائل الجوف بطول 52 كيلومترا	83 مليون	متأخر	86%	13%
ازدواج طريق حائل / بقعاء 75 كيلومترا	61 مليون	متأخر جدا	17%	26%
مستشفى حائل التخصصي 500 سرير	195 مليون	متعثر	11%	88%
إنشاء مطاحن للدقيق بفرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق	128 مليون	متأخر جدا	70%	25%
مشروع الصرف الصحي بحائل عقد (2)	92 مليون	متأخر جدا	5%	31%
مشروع تنفيذ الصرف الصحي بحائل عقد (2) لتوسعة شبكة الصرف الصحي	134 مليون	متأخر جدا	صفر	33%