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قرار رقم :)260( وتاريخ : 1434/8/1هـ

اإن مجل�س الوزراء

بناء على توجيه خادم الحرمين ال�شريفين رئي�س مجل�س الوزراء عقب 

جل�شة المجل�س التي عقدت بتاريخ 1433/7/21هـ . باأن تقوم اللجنة 

العامة لمجل�س الوزراء بتق�شي الأ�شباب التي تعوق تنفيذ بع�س 

الم�شروعات التنموية وبحث الحلول الممكنة لها.

وبعد الطلاع على تو�شيات اللجنة الوزارية الم�شكلة بالأمر ال�شامي 

رقم )1145/م ب( وتاريخ 1430/2/8هـ، لدرا�شة اأ�شباب تعثر تنفيذ 

الم�شروعات التنموية في المملكة واقتراح الحلول المنا�شبة لمعالجتها.

 وبعد الطلاع على نظام المناف�شات والم�شتريات الحكومية ، ال�شادر 

بالمر�شوم الملكي رقم )م/58( وتاريخ 1427/9/4هـ ، ولئحته 

التنفيذية.

 وبعد الطلاع على نظام ت�شنيف المقاولين، ال�شادر بالمر�شوم الملكي 

رقم )م/18( وتاريخ 1427/3/20هـ.

 وبعد الطلاع على الأوامر ال�شامية رقم )2/325( وتاريخ 

1423/6/5هـ ، ورقم )10323/ م ب ( وتاريخ 1426/9/5هـ، ورقم 

)37214( وتاريخ 1433/8/9هـ.

وبعد الطلاع على قرارات مجل�س الوزراء رقم )680( وتاريخ 

1380/11/25هـ ، ورقم )47( وتاريخ 1394/1/25هـ، ورقم 

)220( وتاريخ 1427/9/2هـ ، ورقم )23( وتاريخ 1428/1/17هـ  

ورقم )155( وتاريخ 1429/6/5هـ ، ورقم )7( وتاريخ 

1430/1/8هـ ، ورقم )129( وتاريخ 1430/4/24هـ.

وبعد الطلاع على المح�شر رقم )388( وتاريخ 1434/7/4هـ ، المعد 

في هيئة الخبراء بمجل�س الوزراء.

وبعد الطلاع على تو�شية اللجنة العامة لمجل�س الوزراء رقم )522( 

وتاريخ 1434/7/15هـ.

يقرر ما يلي:

 اأولً: الموافقة على الترتيبات الخا�شة بمعالجة تاأخر اأو تعثر 

م�شروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، بال�شيغة المرافقة.

ثانياً: قيام الجهات الحكومية بالإ�شراع في و�شع الآليات اللازمة 

التي تمكنها من الرتقاء باإدارة م�شروعاتها بما ي�شمن انجازها وفق 

البرامج الزمنية المحددة لها.

 ثالثاً: على الجهات الحكومية رقع تقارير دورية )كل �شتة اأ�شهر( 

اإلى اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة ومراجعة تنفيذ الم�شروعات 

التنموية والخدمية - الم�شكلة في الديوان الملكي بموجب الأمر ال�شامي 

رقم )37214( وتاريخ 1433/8/9هـ ، تت�شمن بياناً بم�شروعاتها 

التنموية والخدمية المعتمدة واإي�شاح )ما اأنجز منها وما هو تحت 

التنفيذ وما لم ينفذ بعد( ، وما واجهها من عوائق ،والمقترحات 

المنا�شبة لمعالجتها.

رابعاً: قيام اللجنة الدائمة الم�شكلة في الديوان الملكي بموجب الأمر 

ال�شامي رقم )37214( وتاريخ 1433/8/9هـ ، بمتابعة تنفيذ 

الترتيبات الم�شار اإليها في البند )اأولً( من هذا القرار ، وتقويم مدى 

اإ�شهامها في معالجة عوائق تنفيذ الم�شروعات التنموية والخدمية، 

واقتراح ما قد تراه في هذا ال�شاأن.

 نائب رئي�س مجل�س الوزراء

الموافقة على الترتيبات الخا�شة بمعالجة تاأخر اأو تعثر م�شروعات 
الجهات الحكومية التنموية والخدمية

1- التاأكيد على اإدراج المبالغ المالية اللازمة، �شمن م�شروع 

الميزانية، لأعمال الت�شميم والإ�شراف لل�شرف على برامج تدريبة 

وتاأهيلية مكثفة للمهند�شين وفقاً لما ورد في قرار مجل�س الوزراء 

رقم )220( وتاريخ 1427/9/2هـ ، وقراره رقم )23( وتاريخ 

1428/1/17هـ ، وقراره رقم )7( وتاريخ 1430/1/8هـ.

2- اأ- عدم ال�شماح ببيع كرا�شة ال�شروط والموا�شفات على كل من:

- المن�شاأة غير الم�شتوفية لمتطلبات برنامج نطاقات.

- المقاول المتعثر ، وفق �شوابط ت�شعها اللجنة المن�شو�س عليها 

في الفقرة )اأ( من المادة )الثامنة وال�شبعين( من نظام المناف�شات 

والم�شتريات الحكومية، وذلك خلال مدة ل تتجاوز )ت�شعين( يوماً 

من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.

ب- التاأكيد على وزارة العمل بمنح المقاول التاأ�شيرات اللازمة 

وفقاً لما تحدده الجهة �شاحبة الم�شروع.

3- اإيجاد كيان مهني اأهلي يكون مرجعاً لقطاع المقاولت، على 

اأن تقوم وزارة التجارة وال�شناعة بالتن�شيق مع وزارة ال�شوؤون 

البلدية والقروية ومجل�س الغرف ال�شعودية باإعداد الترتيبات 

التنظيمية اللازمة لذلك، ورفعها خلال مدة ل تتجاوز )ت�شعين( 

يوماً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.

4- منح الوزري المخت�س اأو رئي�س الجهة ذات الميزانية الم�شتقلة، 

تلافياً لتاأخر التر�شية- �شلاحية اإجراء المناقلة بين الوفورات 

المتحققة في التكاليف المعتمدة في الميزانية للم�شروعات ، ب�شرط األ 

يزيد ما ي�شاف اإلى تكاليف اأي م�شروع معتمد على ن�شبة )٪10( 

من التكاليف الكلية المعتمدة له، على اأن يراعي اإبلاغ وزارة المالية 

بهذا الإجراء في حينه، واأن ين�س على ذلك في المر�شوم الملكي الذي 

ي�شدر باعتماد الميزانية العامة للدولة.

5- تلافياً لإعادة طرح الم�شروع تتم تر�شيته بحدود التكاليف 

المعتمدة اإذا كانت قيمة العطاءات تزيد على التكاليف المعتمدة ، 

وذلك بحذف اأو تاأجيل بع�س عنا�شر اأو كميات الم�شروع، ويجوز 

للجهة الحكومية تر�شية الأعمال الباقية على المقاول نف�شه وخلال 

مدة العقد الأ�شا�شي وبنف�س اأ�شعار البنود، على اأن ي�شمن العقد 

الن�س على عدم المبا�شرة في تنفيذ الأعمال الموؤجلة اإل بعد توافر 

التكاليف بعد التن�شيق مع وزارة المالية، على األ يكون ال�شبب في 

زيادة قيمة العطاء هو المبالغة في الأ�شعار.

6- يجوز اأن تكون المدة بين الإعلان عن الم�شروعات والتاريخ 

المحدد لفتح الظروف )ثلاثين( يوماً لجميع الم�شروعات ، وذلك 

ا�شتثناء من الفقرة )هـ( من المادة )العا�شرة( من اللائحة 

التنفيذية لنظام المناف�شات والم�شتريات الحكومية، ويعاد النظر 

في هذا الإجراء بعد )ثلاث( �شنوات من تاريخ الموافقة على هذه 

الترتيبات.

7- تكون مدة ال�شمان البتدائي )ت�شعين( يوماً من التاريخ المحدد 

لفتح الظروف، ويجوز للجهة الحكومية قبول ال�شمان البتدائي 

اإذا كان النق�س في حدود )ثلاثين( يوماً، ولها الحق في تمديد مدة 

هذه ال�شمان بما يكمل )ت�شعين ( يوماً المن�شو�س عليها في نظام 

المناف�شات والم�شتريات الحكومية.

8- قيام مجل�س الخدمة المدنية باتخاذ ما يلزم لزيادة الحد الأعلى 

لمدة النتداب للجهاز الفني والإ�شرافي على الم�شروعات في الجهات 

الحكومية ليكون )مائة وع�شرين( يوماً في ال�شنة.

9- يكون اإ�شدار ف�شوحات تنفيذ الم�شروعات الحكومية والموافقات 

المرتبطة بها في مدة ل تتجاوز )ع�شرة( اأيام من تاريخ ا�شتكمال 

جميع المتطلبات النظامية.

10- يعالج عدم توافر اأرا�س اأو عدم منا�شبتها لبع�س الم�شروعات 

على النحو الآتي:

اأ- تمكين الجهات الحكومية التي خ�ش�شت لها مرافق في المخططات 

الخا�شة- التي لم يعرف مالكها - من البناء عليها، بعد تقدير 

قيمتها ، وت�شلم القيمة لمالكها عند مطالبته بذلك.

ب- تعالج م�شكلات الم�شروعات ، التي ل تتوافر لها اأرا�س منا�شبة 

اأو كان على ملكية مواقعها نزاع اأو كانت طبيعة تلك المواقع غير 

منا�شبة اأو وجدت فيها عوائق رئي�شة اأخرى ، قبل اأن تطرح تلك 

الم�شروعات في مناف�شبة.

ج- توجيه وزارة العدل بتكليف كتاب العدل با�شتخراج �شكوك 

الأرا�شي المخ�ش�شة للم�شروعات الحكومية- بموجب قرارات 

التخ�شي�س ال�شادرة من وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية- في 

مدة لتتجاوز �شهراً واحداً ، والتاأكيد على اأن الأمرين ال�شاميين 

رقم )2/325( وتاريخ 1423/6/5هـ ورقم )10623/م( وتاريخ 

1426/9/5هـ لي�شملان الأرا�شي التي تخ�ش�شها وزارة ال�شوؤون 

البلدية والقروية للجهات الحكومية ا�شتناداً اإلى قرار مجل�س 

الوزراء رقم )680( وتاريخ 1380/11/25هـ .

د- في حال عدم توافر اأر�س لتنفيذ الم�شروع، تدرج قيمتها �شمن 

التكاليف المطلوبة للم�شروع في الميزانية.

11- اأ- اللتزام باإنفاذ ما ق�شى به قرار مجل�س الوزراء رقم 

)129( وتاريخ1430/4/24هـ .

 ب- تطبيق قرار مجل�س الوزراء الم�شار اإليه في الفقرة )اأ( على 

عقود المقاولت.

وتقوم كل من : وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة المالية 

بو�شع ال�شوابط اللازمة لذلك خلال مدة ل تتجاوز )ت�شعين( يوماً 

من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.

12- قيام اللجنة الم�شكلة في وزارة المالية لو�شع الجراءات 

وال�شوابط اللازمة لتمويل المقاولين ب�شرعة انهاء عملها، اإنفاذاً 

للفقرة )2( من قواعد واإجراءات معالجة التاأخير في تنفيذ 

الم�شاريع الحكومية الموافق عليها بقرار مجل�س الوزراء رقم 

)155( وتاريخ 1429/6/5هـ ، تمهيداً لتفعيل العمل ببرنامج 

تمويل المقاولين ال�شادر بقرار مجل�س الوزراء رقم )47( وتاريخ 

1394/1/25هـ.

13- التاأكيد على وزارة المالية بما يلي:

اأ- �شرعة ا�شتكمال الإجراءات اللازمة لإ�شدار العقد الحكومي 

الموحد للاأ�شغال العامة بال�شتر�شاد بعقد )فيدك( وفقاً للبند 

)خام�شاً( من قرار مجل�س الوزراء رقم )155( وتاريخ 

1429/6/5هـ ، وذلك خلال مدة ل تتجاوز )مائة وثمانين( يوماً 

من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.

ب- الإ�شراع في تطوير اآلية عمل المراقبين الماليين بما يكفل �شرعة 

اإنجاز اأعمال الجهات الحكومية في مقارها.

ج- قيامها مع الجهات المعنية بدرا�شة و�شع اآليات عملية لتطبيق 

المادة )الثالثة والع�شرين( من نظام المناف�شات والم�شتريات 

الحكومية �شمن اللائحة التنفيذية للنظام، تكفل ا�شتبعاد اأي عر�س 

من المناف�شة اإذا تبين اأن لدى �شاحب العر�س عدداً من الم�شروعات 

تفوق قدراته المالية والفنية حتى لو كان اأقل العرو�س �شعراً.

14- اتخاذ ما يلزم لت�شمين ن�شو�س نظام المناف�شات والم�شريات 

الحكومية باأن يقدم المقاولون المنفذون للم�شروعات التنموية 

الحكومية عر�شين منف�شلين، اأحدهما عر�س فني والآخر عر�س 

مالي، ويكون فتح العر�س المالي مرهوناً بقبول العر�س الفني.

15- قيام وكالة وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية لت�شنيف 

المقاولين بالآتي:

اأ- و�شع قاعدة بيانات للمقاولين تت�شمن ح�شر الم�شروعات التي 

نفذوها اأو التي تحت التنفيذ وبيان المتاأخر اأوالمتعثر منها، على 

اأن تتم مراجعة درجة ت�شنيف المقاول وفقاً لما توافر في �شاأنه من 

معلومات، وعلى وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية و�شع ال�شوابط 

اللازمة لذلك، على اأن يكون ذلك بعد قيام الجهات المعنية بتزويد 

الوزارة بالمعلومات اللازمة لذلك ودعمها بالإمكانات المادية 

والب�شرية وفقاً لقواعد اإعداد الميزانية العامة للدولة.

 ب- و�شع اآلية لتطبيق جزاءات- وفقاً لنظام ت�شنيف المقاولين- 

على المقاول الرئي�س، والمقاول من الباطن، في حالة التعاقد من 

الباطن، في حالة التعاقد من الباطن دون اإذن الجهة �شاحبة 

الم�شروع.

16- قيام كل جهة قاعدة بيانات لتوفير معلومات عن الم�شروعات 

التي تنفذها، وين�شق في ذلك مع مجل�س الغرف ال�شعودية وبرنامج 

التعاملات الإلكترونية الحكومية )ي�شر( ، تمهيداً لربطها بقاعدة 

بيانات وطنية موحدة عن الم�شروعات الحكومية.

 17- قيام وزارة القت�شاد والتخطيط باإعداد درا�شة �شاملة لتقويم 

و�شع الم�شروعات الحكومية بعد تطبيق ما ورد في هذه الترتيبات 

لمعالجة تعثر الم�شروعات وفقاً لما ياأتي:

 اأ- اأن ت�شمل الدرا�شة ما ياأتي :

1- ا�شتبيان حول الم�شروعات الحكومية المتاأخرة والمتعثرة والتي 

لم يبداأ تنفيذها اأو التي نفذت في وقتها، والأ�شباب المت�شلة بذلك، 

ومواقع هذه الم�شروعات، ودرجات ت�شنيف المقاولين المنفذين لها، 

وغير ذلك.

2- مراجعة التجارب الدولية في هذا المجال.

ب- للوزارة اأن ت�شتعين باأحد بيوت الخبرة في اإنجاز هذه المهمة، 

وتعتمد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ الدرا�شة في ميزانية الوزارة 

بالتن�شيق مع وزارة المالية عند مناق�شة الميزانية.

ج- تقوم الوزارة برفع هذه الدرا�شة اإلى المقام ال�شامي تمهيداً 

لإحالتها اإلى اللجنة الدائمة الم�شكلة في الديوان الملكي بموجب الأمر 

ال�شامي رقم )37214( وتاريخ 1433/8/9هـ.

18- تلتزم الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي 

تعتر�س تنفيذ الم�شروعات الحكومية خلال مدة لتتجاوز )ت�شعين( 

يوماً من تاريخ مخاطبة الجهة �شاحبة الم�شروع لها ويجوز - عند 

القت�شاء وبموافقة المقام ال�شامي - تمديد هذه المدة.

19- ل يترتب على اعترا�س اأي �شخ�س من ذوي ال�شفة الطبيعية 

اأو العتبارية على م�شروع حكومي- لأي �شبب كان -وقف تنفيذه.

الترتيبات الخا�شة بمعالجة تاأخر اأو تعثر م�شروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية
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